

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI

OBRA: Reforma da Escola Anísio Teixeira

LOCAL: Rua Senador Atilio Vivacqua - Guaçuí-ES



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	PERÍODOS					Valor Total
			01	02	03	04	05	
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 832,38	R\$ 832,38 100%					R\$ 832,38 100%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.296,10	R\$ 12.296,10 100%					R\$ 12.296,10 100%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.890,93	R\$ 1.890,93 100%					R\$ 1.890,93 100%
4	INFRAESTRUTURA	R\$ 10.556,56	R\$ 10.556,56 100%					R\$ 10.556,56 100%
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 23.921,86	R\$ 11.960,93 50%	R\$ 11.960,93 50%				R\$ 23.921,86 100%
6	ESQUADRIAS	R\$ 21.974,16		R\$ 6.592,25 30%	R\$ 15.381,91 70%			R\$ 21.974,16 100%
7	VIDROS E ESPELHOS	R\$ 3.530,10				R\$ 3.530,10 100%		R\$ 3.530,10 100%
8	COBERTURA	R\$ 15.847,52		R\$ 4.754,26 30%	R\$ 11.093,27 70%			R\$ 15.847,52 100%
9	TETO E FORRO	R\$ 2.574,49			R\$ 2.574,49 100%			R\$ 2.574,49 100%
10	REVESTIMENTO	R\$ 20.461,39		R\$ 8.184,56 40%	R\$ 12.276,83 60%			R\$ 20.461,39 100%
11	PISO E PASSEIO	R\$ 29.093,67		R\$ 8.728,10 30%	R\$ 14.546,84 50%	R\$ 5.818,73 20%		R\$ 29.093,67 100%
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 33.109,43	R\$ 16.554,72 50%	R\$ 16.554,72 50%				R\$ 33.109,43 100%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 4.274,65	R\$ 2.137,33 50%	R\$ 2.137,33 50%				R\$ 4.274,65 100%
14	APARELHOS ELÉTRICOS	R\$ 1.563,88				R\$ 1.563,88 100%		R\$ 1.563,88 100%
15	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	R\$ 28.458,49				R\$ 28.458,49 100%		R\$ 28.458,49 100%
16	PINTURA	R\$ 9.878,04				R\$ 9.878,04 100%		R\$ 9.878,04 100%
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 593,80				R\$ 593,80 100%		R\$ 593,80 100%
TOTAL		R\$ 220.857,45	-	-	-	-		R\$ 220.857,45
Valor das Parcelas			R\$ 56.228,94	R\$ 58.912,13	R\$ 55.873,33	R\$ 49.843,05	R\$ -	
Valor Acumulado		R\$ 220.857,45	R\$ 56.228,94	R\$ 115.141,07	R\$ 171.014,41	R\$ 220.857,45	R\$ 220.857,45	
Porcentagem Simples			25,46%	26,67%	25,30%	22,57%	0,00%	
Porcentagem Acumulada			25,46%	52,13%	77,43%	100,00%	100,00%	

RECEBIMENTO DA OBRA

MARCELLO LOUGOM RODOLFO
Superintendente de Obras
Engenheiro Civil - CREA ES - 037620 / D