



METTAL ENGENHARIA

+55 (28) 99987-9210 | +55 (27) 99620-1602

mettal.projetos@gmail.com

CNPJ – 40.511.128/0001-34

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	1 MÊS	2 MESES	3 MESES	4 MESES	5 MESES	6 MESES	7 MESES	8 MESES	9 MESES	10 MESES	TOTAL	
1	GESTÃO DA OBRA	6.228,46	10.545,63	11.004,40	13.666,77	15.317,77	14.949,25	14.939,32	9.048,09	7.816,15	4.774,38	108.290,22	5,92%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS	33.240,61	14.245,97									47.486,58	2,60%
3	FUNDAÇÃO	65.659,02	153.204,38									218.863,40	11,97%
4	SUPERESTRUTURA			174.735,01	174.735,01	87.367,50						436.837,52	23,90%
5	COBERTURA					28.525,85	28.525,85					57.051,69	3,12%
6	ALVENARIA				28.790,21	28.790,21	28.790,21					86.370,64	4,73%
7	IMPERMEABILIZAÇÃO					7.587,60	7.587,60					15.175,20	0,83%
8	ESQUADRIAS							47.936,41	47.936,41			95.872,82	5,25%
9	REVESTIMENTO					69.466,95	69.466,95	69.466,95				208.400,86	11,40%
10	PINTURA							30.294,31	30.294,31	15.147,15		75.735,77	4,14%
11	PISO						48.363,94	48.363,94				96.727,87	5,29%
12	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA				7.561,81	7.561,81	7.561,81					22.685,42	1,24%
13	INSTALAÇÕES DE ESGOTO				5.922,90	5.922,90	5.922,90					17.768,70	0,97%
14	APARELHOS SANITÁRIOS, METAIS, ESPELHOS E BANCADAS									10.524,77	10.524,77	21.049,54	1,15%
15	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM					8.002,75	8.002,75	8.002,75				24.008,26	1,31%
16	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO									689,62	689,62	1.379,23	0,08%
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						21.813,48	21.813,48	21.813,48	21.813,48		87.253,92	4,77%
18	CLIMATIZAÇÃO								17.520,73	17.520,73	17.520,73	52.562,19	2,88%
19	CABEAMENTO ESTRUTURADO						11.338,46	11.338,46	11.338,46	11.338,46		45.353,85	2,48%
20	PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO								14.768,03	14.768,03	14.768,03	44.304,09	2,42%
21	DIVERSOS									32.307,61	32.307,61	64.615,22	3,54%
VALOR TOTAL (R\$):		105.128,09	177.995,98	185.739,41	230.676,70	258.543,35	252.323,20	252.155,62	152.719,51	131.926,00	80.585,14		
LOR TOTAL ACUMULADO (R\$):		105.128,09	283.124,07	468.863,48	699.540,18	958.083,53	1.210.406,73	1.462.562,35	1.615.281,86	1.747.207,85	1.827.792,99		
PERCENTUAL ACUMULADO:		5,75%	15,49%	25,65%	38,27%	52,42%	66,22%	80,02%	88,37%	95,59%	100,00%		