

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ**

**OBRA:** Construção de Praça na Rua São José

**LOCAL:** Bairro São José, Guaçuí-ES



ITEM	SERVIÇOS	VALOR	PRAZO EM MÊSES				Valor Total
			01	02	03	04	
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 6.434,66	R\$ 6.434,66 100,00%				R\$ 6.434,66 100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 94,18	R\$ 94,18 100,00%				R\$ 94,18 100,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 3.312,68	R\$ 3.312,68 100,00%				R\$ 3.312,68 100,00%
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 28.110,46	R\$ 7.589,82 27,00%	R\$ 14.055,23 50,00%	R\$ 6.465,41 23,00%		R\$ 28.110,46 100,00%
5	PAISAGISMO	R\$ 2.766,60			R\$ 553,32 20,00%	R\$ 2.213,28 80,00%	R\$ 2.766,60 100,00%
6	Pintura com tinta acrílica, marcas de referên	R\$ 1.801,23				R\$ 1.801,23 100,00%	R\$ 1.801,23 0,00%
7	Poste concreto secao circular comprimento=	R\$ 2.201,65				R\$ 2.201,65 100,00%	R\$ 2.201,65 100,00%
8	Banco de concreto armado aparente com ap	R\$ 1.755,00			R\$ 1.755,00 100,00%		R\$ 1.755,00 100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 46.476,46</b>					<b>R\$ 46.476,46</b>
Valor das Parcelas			R\$ 17.431,34	R\$ 14.055,23	R\$ 8.773,73	R\$ 6.216,16	
Valor Acumulado			<b>R\$ 46.476,46</b>	R\$ 17.431,34	R\$ 31.486,57	R\$ 40.260,30	R\$ 46.476,46
Porcentagem Simples			37,51%	30,24%	18,88%	13,37%	
Porcentagem Acumulada			37,51%	67,75%	86,63%	100,00%	