

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: Reforma do Ginásio de Esportes "Zilton Vicente Vasconcelos"

LOCAL: Rua Carlos Spala, 492 – Tancredo Neves - Guaçuí



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	RECEBIMENTO DE OBRA					Valor Total
			01	02	03	04	05	
1	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 833,16	R\$ 833,16 100,00%					R\$ 833,16
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 22.303,14	R\$ 22.303,14 100,00%					R\$ 22.303,14
3	PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS	R\$ 23.479,74		R\$ 18.783,79 80,00%	R\$ 4.695,95 20,00%			R\$ 23.479,74
4	REVESTIMENTO	R\$ 12.955,17	R\$ 647,76 5,00%	R\$ 7.125,34 55,00%	R\$ 5.182,07 40,00%			R\$ 12.955,17
5	ESQUADRIAS	R\$ 13.434,82		R\$ 1.343,48 10,00%	R\$ 12.091,34 90,00%			R\$ 13.434,82
6	PISO E PASSEIO	R\$ 65.416,18	R\$ 13.083,24 20,00%	R\$ 26.166,47 40,00%	R\$ 26.166,47 40,00%			R\$ 65.416,18
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 13.936,80	R\$ 1.393,68 10,00%	R\$ 12.543,12 90,00%				R\$ 13.936,80
8	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	R\$ 13.869,90		R\$ 1.386,99 10,00%	R\$ 12.482,91 90,00%			R\$ 13.869,90
9	PINTURA	R\$ 158.538,39			R\$ 39.634,60 25,00%	R\$ 118.903,79 75,00%		R\$ 158.538,39
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 9.649,25			R\$ 4.824,63 50,00%	R\$ 4.824,62 50,00%		R\$ 9.649,25
Valor das Parcelas			R\$ 38.260,98	R\$ 67.349,19	R\$ 105.077,97	R\$ 123.728,41		
Valor Acumulado		R\$ 334.416,55	R\$ 38.260,98	R\$ 105.610,17	R\$ 210.688,14	R\$ 333.636,02		334.416,55
Porcentagem Simples			11,44%	20,14%	31,42%	37,00%		
Porcentagem Acumulada			11,44%	31,58%	63,00%	99,77%		