

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI



OBRA: Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal

LOCAL: Praça João Acacinho, Centro, Guaçuí-ES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	RECEBIMENTO DA OBRA					Valor Total
			01	02	03	04	05	
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 1.600,11	R\$ 1.600,11 100%					R\$ 1.600,11 100%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 14.510,89	R\$ 5.804,36 40%	R\$ 8.706,53 60%				R\$ 14.510,89 100%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 88,07	R\$ 88,07 100%					R\$ 88,07 100%
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 7.973,48	R\$ 2.790,72 35%	R\$ 2.790,72 35%	R\$ 2.392,04 30%			R\$ 7.973,48 100%
5	ESQUADRIAS	R\$ 13.805,40			R\$ 13.805,40 100%			R\$ 13.805,40 100%
6	VIDROS E ESPELHOS	R\$ 2.666,15				R\$ 2.666,15 100%		R\$ 2.666,15 100%
7	FORRO	R\$ 1.696,77				R\$ 1.696,77 100%		R\$ 1.696,77 100%
8	REVESTIMENTO	R\$ 24.330,09		R\$ 7.299,03 30%	R\$ 4.866,02 20%	R\$ 12.165,05 50%		R\$ 24.330,10 100%
9	PISO E PASSEIO	R\$ 83.287,07	R\$ 33.314,83 40%	R\$ 24.986,12 30%	R\$ 24.986,12 30%			R\$ 83.287,07 100%
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 1.553,89	R\$ 776,95 50%	R\$ 466,17 30%	R\$ 310,78 20%			R\$ 1.553,90 100%
11	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	R\$ 2.429,67			R\$ 971,87 40%	R\$ 1.457,80 60%		R\$ 2.429,67 100%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 5.042,70	R\$ 2.521,35 50%	R\$ 1.512,81 30%	R\$ 1.008,54 20%			R\$ 5.042,70 100%
13	APARELHOS ELÉTRICOS	R\$ 12.259,38			R\$ 4.903,75 40%	R\$ 7.355,63 60%		R\$ 12.259,38 100%
14	PINTURA	R\$ 35.903,25		R\$ 7.180,65 20%	R\$ 7.180,65 20%	R\$ 21.541,95 60%		R\$ 35.903,25 100%
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 7.154,51		R\$ 3.577,26 50%		R\$ 3.577,26 50%		R\$ 7.154,52 100%
TOTAL		R\$ 214.301,43	-	-	-	-		R\$ 214.301,43
Valor das Parcelas			R\$ 46.896,39	R\$ 56.519,29	R\$ 60.425,17	R\$ 50.460,61	R\$ -	
Valor Acumulado		R\$ 214.301,43	R\$ 46.896,39	R\$ 103.415,68	R\$ 163.840,85	R\$ 214.301,43	R\$ 214.301,43	
Porcentagem Simples			21,88%	26,37%	28,20%	23,55%	0,00%	
Porcentagem Acumulada			21,88%	48,25%	76,45%	100,00%	100,00%	