

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI

OBRA: Reforma Antigo Matadouro

LOCAL: BR-482 - Guaçuí/ES



ITEM	SERVIÇOS	VALOR	PRAZO EM MÊSES			Valor Total
			01		02	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 16.574,10	R\$ 16.574,10			R\$ 16.574,10
			100,00%			100,00%
2	COBERTURA	R\$ 34.609,45	R\$ 13.843,78	R\$ 20.765,67		R\$ 34.609,45
			40,00%	60,00%		100,00%
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 8.889,85	R\$ 8.889,85			R\$ 8.889,85
			100,00%			100,00%
4	APARELHOS ELÉTRICOS	R\$ 2.969,83	R\$ 890,95	R\$ 1.484,92	R\$ 593,97	R\$ 2.969,84
			30,00%	50,00%	20,00%	100,00%
5	REVESTIMENTO	R\$ 27.905,73		R\$ 11.162,29	R\$ 16.743,44	R\$ 27.905,73
				40,00%	60,00%	100,00%
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.972,73			R\$ 3.972,73	R\$ 3.972,73
					100,00%	100,00%
TOTAL		R\$ 94.921,69				R\$ 94.921,69
Valor das Parcelas			R\$ 40.198,68	R\$ 33.412,88	R\$ 21.310,14	
Valor Acumulado			R\$ 94.921,69	R\$ 40.198,68	R\$ 73.611,56	R\$ 94.921,70
Porcentagem Simples			42,35%	35,20%	22,45%	
Porcentagem Acumulada			42,35%	77,55%	100,00%	

Bianca Tiradentes dos Santos Lima

Superintendente de Obras

Engenheira Civil

CREA-ES 043573/D