

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI

Obra: Contratação de mão de obra especializada para Assentamento de Blocos e Meio Fio em diversos pontos críticos na zona rural de Guaçuí-ES

Local: Diversas localidades - Guaçuí/ES



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM | SERVIÇOS | VALOR | MESES | | | | | | | | | | | | Valor Total |
|------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 01 | MÃO DE OBRA | R\$ 2.018.131,80 | R\$ 168.177,65 8,33% | R\$ 168.177,65 8,33% | R\$ 168.177,65 8,33% | R\$ 168.177,65 8,33% | R\$ 168.177,65 8,33% | R\$ 168.177,65 8,33% | R\$ 168.177,65 8,33% | R\$ 168.177,65 8,33% | R\$ 168.177,65 8,33% | R\$ 168.177,65 8,33% | R\$ 168.177,65 8,33% | R\$ 168.177,65 8,33% | R\$ 2.018.131,80 100% |
| | TOTAL | R\$ 2.018.131,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 2.018.131,80 |
| | Valor das Parcelas | | R\$ 168.177,65 | R\$ 168.177,65 | R\$ 168.177,65 | R\$ 168.177,65 | R\$ 168.177,65 | R\$ 168.177,65 | R\$ 168.177,65 | R\$ 168.177,65 | R\$ 168.177,65 | R\$ 168.177,65 | R\$ 168.177,65 | R\$ 168.177,65 | |
| | Valor Acumulado | R\$ 2.018.131,80 | R\$ 168.177,65 | R\$ 336.355,30 | R\$ 504.532,95 | R\$ 672.710,60 | R\$ 840.888,25 | R\$ 1.009.065,90 | R\$ 1.177.243,55 | R\$ 1.345.421,20 | R\$ 1.513.598,85 | R\$ 1.681.776,50 | R\$ 1.849.954,15 | R\$ 2.018.131,80 | |
| | Porcentagem Simples | | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | |
| | Porcentagem Acumulada | | 8,33% | 16,67% | 25,00% | 33,33% | 41,67% | 50,00% | 58,33% | 66,67% | 75,00% | 83,33% | 91,67% | 100,00% | |

JHENNEFER DAMICA BARRADAS MUNDINE
Superintendente de Obras
Arquiteta e Urbanista
CAU A2615878