

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI

Obra: Contratação de Empresa para Reforma da Cobertura da E.M. Professora Elvira Bruzzi.

Local: Av. Júlio Dias Ferreira - Distrito de São Pedro de Rates - Guaçuí-ES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	MESES			Valor Total
			01	02	03	
01	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 1.348,83	R\$ 1.348,83 100,00%		RECEBIMENTO DA OBRA	R\$ 1.348,83 100,00%
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 33.286,91	R\$ 33.286,91 100,00%			R\$ 33.286,91 100,00%
03	COBERTURA	R\$ 177.804,71	R\$ 88.902,36 50,00%	R\$ 88.902,36 50,00%		R\$ 177.804,72 100,00%
04	PLATIBANDA	R\$ 7.725,08	R\$ 3.862,54 50,00%	R\$ 3.862,54 50,00%		R\$ 7.725,08 100,00%
05	REVESTIMENTO	R\$ 1.576,87		R\$ 1.576,87 100,00%		R\$ 1.576,87 100,00%
06	PINTURA	R\$ 6.423,33		R\$ 6.423,33 100,00%		R\$ 6.423,33 100,00%
TOTAL		R\$ 228.165,73	R\$ 127.400,64	R\$ 100.765,10	R\$ -	R\$ 228.165,73
Valor das Parcelas			-	-	-	
Valor Acumulado		R\$ 228.165,73	R\$ 127.400,64	R\$ 228.165,74	R\$ 228.165,73	
Porcentagem Simples			55,84%	44,16%	0,00%	
Porcentagem Acumulada			55,84%	100,00%	100,00%	

JOSÉ CARLOS DE AGUIAR NETO
Superintendente de Defesa Civil
Engenheiro Civil CREA-ES 054579/D