
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

902,22R$                  902,22R$                   

100,00% 100,00%

25.873,15R$             12.936,57R$             4.312,19R$               43.121,91R$              

60,00% 30,00% 10,00% 100,00%

5.113,90R$               5.113,90R$                

100,00% 100,00%

55.839,51R$             55.839,51R$             27.919,75R$             139.598,77R$            

40,00% 40,00% 20,00% 100,00%

15.982,30R$             15.982,30R$             31.964,60R$              

50,00% 50,00% 100,00%

28.139,43R$             12.059,76R$             40.199,19R$              

70,00% 30,00% 100,00%

18.372,47R$             27.558,71R$             45.931,18R$              

40,00% 60,00% 100,00%

20.357,62R$             20.357,62R$             27.143,50R$             67.858,74R$              

30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

20.244,48R$             20.244,48R$              

100,00% 100,00%

26.043,70R$             60.768,64R$             52.087,40R$             34.724,94R$             173.624,68R$            

15,00% 35,00% 30,00% 20,00% 100,00%

30.827,36R$             24.661,88R$             6.165,47R$               61.654,71R$              

50,00% 40,00% 10,00% 100,00%

9.615,36R$               9.615,35R$               19.230,71R$              

50,00% 50,00% 100,00%

20.157,11R$             8.638,76R$               28.795,87R$              

70,00% 30,00% 100,00%

9.190,06R$               9.190,06R$               18.380,12R$              

50,00% 50,00% 100,00%

5.560,89R$               5.560,89R$                

100,00% 100,00%

18.343,64R$             42.801,83R$             61.145,47R$              

30,00% 70,00% 100,00%

17.185,60R$             40.099,72R$             57.285,32R$              

30,00% 70,00% 100,00%

TOTAL 820.612,75R$        87.728,78R$             89.133,70R$             96.711,29R$             93.802,51R$             84.429,77R$             95.045,88R$             88.025,33R$             88.083,00R$             97.652,50R$             -R$                        820.612,74R$            

- - - - - - - - - -

Valor Acumulado 820.612,75R$        87.728,78R$             176.862,48R$           273.573,77R$           367.376,28R$           451.806,05R$           546.851,93R$           634.877,26R$           722.960,26R$           820.612,74R$           820.612,74R$           

Porcentagem Simples 10,69% 10,86% 11,79% 11,43% 10,29% 11,58% 10,73% 10,73% 11,90% 0,00%

10,69% 21,55% 33,34% 44,77% 55,06% 66,64% 77,37% 88,10% 100,00% 100,00%

BIANCA TIRADENTES DOS SANTOS LIMA

Superintendente de Obras

Engenheira Civil CREA ES-043573/D

RECEBIMENTO DA 

OBRA

17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
57.285,32R$          

15 APARELHOS ELÉTRICOS
5.560,89R$            

16 PINTURA
61.145,47R$          

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
28.795,87R$          

14 APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS
18.380,12R$          

11 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
61.654,71R$          

12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
19.230,71R$          

10 REVESTIMENTO DE PAREDES
173.624,68R$        

09 TETOS E FORROS
20.244,48R$          

07

COBERTURA
67.858,74R$          

06 ESQUADRIAS DE MADEIRA
40.199,19R$          

ESQUADRIAS METÁLICAS
45.931,18R$          

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS
902,22R$               

04 ESTRUTURAS
139.598,77R$        

05 PAREDES E PAINÉIS
31.964,59R$          

Valor das Parcelas

SERVIÇOS

SERVIÇOS PRELIMINARES
43.121,91R$          

01

03 MOVIMENTO DE TERRA

08

5.113,90R$            

02

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

MESES
Valor TotalVALOR

Obra: Contratação de Empresa para Execução da Obra de Reforma e Ampliaçãodo Abrigo Institucional Silvia Riva do Carmo (Casa Lar)

Local: Rua Leda de Souza Campos - Guaçuí-ES

Porcentagem Acumulada


