
01 02 03 04 05 06 07 08 09

20.224,02R$    5.704,21R$       -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               25.928,24R$       

78,00% 22,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

30.819,76R$    15.409,88R$     15.409,88R$    -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               61.639,52R$       

50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

2.103,67R$      -R$                -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               2.103,67R$         

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

1.580,09R$      2.106,78R$       1.580,09R$      -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               5.266,96R$         

30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

51.530,59R$    51.530,59R$     -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               103.061,19R$     

50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

8.720,42R$      17.440,84R$     2.906,81R$      -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               29.068,07R$       

30,00% 60,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-R$               36.847,19R$     73.694,37R$    12.282,40R$    -R$               -R$               -R$               -R$               122.823,95R$     

0,00% 30,00% 60,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-R$               -R$                10.759,60R$    25.105,73R$    -R$               -R$               -R$               -R$               35.865,32R$       

0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-R$               -R$                -R$               15.550,53R$    15.550,53R$    7.775,27R$      -R$               -R$               38.876,33R$       

0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-R$               -R$                -R$               -R$               21.577,67R$    21.577,67R$    10.788,83R$    -R$               53.944,17R$       

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 100,00%

-R$               -R$                -R$               35.935,21R$    35.935,21R$    35.935,21R$    35.935,21R$    -R$               143.740,84R$     

0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 100,00%

-R$               -R$                -R$               13.771,06R$    5.901,88R$      -R$               -R$               -R$               19.672,94R$       

0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-R$               -R$                -R$               9.063,85R$      12.085,13R$    9.063,85R$      -R$               -R$               30.212,82R$       

0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 100,00%

OUTRAS INSTALAÇÕES -R$               -R$                -R$               -R$               9.013,84R$      9.013,84R$      -R$               -R$               18.027,69R$       

INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-R$               -R$                -R$               -R$               -R$               -R$               1.507,03R$      -R$               1.507,03R$         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

-R$               -R$                -R$               -R$               6.290,51R$      6.290,51R$      3.145,25R$      -R$               15.726,27R$       

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 100,00%

-R$               -R$                -R$               -R$               -R$               17.105,81R$    42.764,53R$    25.658,72R$    85.529,05R$       

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 30,00% 100,00%

-R$               -R$                -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               10.242,16R$    10.242,16R$       

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

TOTAL 803.236,21R$      114.978,55R$  129.039,50R$   104.350,74R$  111.708,77R$  106.354,77R$  106.762,15R$  94.140,85R$    35.900,88R$    803.236,21R$     

114.978,55R$  129.039,50R$   104.350,74R$  111.708,77R$  106.354,77R$  106.762,15R$  94.140,85R$    35.900,88R$    803.236,21R$     

Valor Acumulado 114.978,55R$  244.018,05R$   348.368,79R$  460.077,56R$  566.432,33R$  673.194,48R$  767.335,33R$  803.236,21R$  803.236,21R$     

Porcentagem Simples 14,31% 16,06% 12,99% 13,91% 13,24% 13,29% 11,72% 4,47% 100,00%

14,31% 30,38% 43,37% 57,28% 70,52% 83,81% 95,53% 100,00% 100,00%
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PREFEITURA MUNICPAL DE GUAÇUÍ-ES

Obra: Reforma no Prédio da Secretária de Saúde e SAE-CTA (Serviço de Assistência Especializada - Centro de Testagem e Aconselhamento).

Local:   - Av. Espirito Santo nº 102- Centro - Guaçuí-ES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM SERVIÇOS VALOR

PROCESSO 

LICITATÓRIO
PRAZO EM MÊSES

Valor Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
25.928,24R$        

Entrega da Obra

2 DEMOLIÇÃO E RETIRADA
61.639,52R$        

3 MOVIMENTO DE TERRA
2.103,67R$          

4 TRANSPORTES
5.266,96R$          

5 ESTRUTURAS
103.061,19R$      

6 PAREDES E PAINÉIS
29.068,07R$        

7 COBERTURAS
122.823,95R$      

8 ESQUADRIAS
35.865,32R$        

9 FORROS E TETOS
38.876,33R$        

10 PISOS
53.944,17R$        

11 REVESTIMENTO 
143.740,84R$      

12 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
19.672,94R$        

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
30.212,82R$        

Valor das Parcelas

Porcentagem Acumulada

PINTURA
85.529,05R$        

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10.242,16R$        

18.027,69R$        

APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
1.507,03R$          

APARELHOS ELÉTRICOS
15.726,27R$        


