PREFEITURA MUNICIPAL DE GUACUI

Obra: Contratagdo de Empresa para Execugéo da Obra de Reforma e Ampliag@odo Abrigo Institucional Silvia Riva do Carmo (Casa Lar) " ﬁ ;
Local: Rua Leda de Souza Campos - Guagui-ES u

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MESES
ITEM SERVICOS VALOR Valor Total
o1 02 03 04 05 06 07 08 09 10
01  |INSTALAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS RS 902:22 RS 902,22
RS 902,22 100,00% 100,00%
2 |SERVICOS PRELMINARES RS 25.873.15 | R$ 12.936,57 | R$ 4.312,19 RS 23.121,01
RS 4312101 60,00% 30,00% 10,00% 100,00%
03 |MOVIMENTO DE TERRA 3 Y R$ 511390
RS 5.113,90 100,00% 100,00%
0r |eSTRUTURAS RS 55.839,51 | R$ 55.839,51 | R$ 27.919,75 RS 139.598,77
R$ 13959877 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%
05 |PAREDES £ PANESS RS 15.982,30 | R$ 15.982,30 RS 31.964,60
RS 3196459 50,00% 50,00% 100,00%
06 |ESOUADRIAS DE MADEIRA RS 28.139,43 | RS 12.059,76 RS 20.199.19
RS 40.199,19 70,00% 30,00% 100,00%
07 |ESQUADRIAS METALICAS RS 18.372,47 | R$ 27.568,71 RS 25.931,18
RS 4593118 40,00% 60,00% 100,00%
05 |coseruma RS 20.357,62 | R$ 20.357,62 | R$ 27.143,50 RS 67.858,74
R$  67.858.74 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%
00 |teT0S £ FoRROS RS 20.244,48 RECEBIMENTO DA | R$ 20.244,48
RS 2024448 100,00% OBRA 100,00%
10 |REVESTIMENTO DE PAREDES RS 26.043,70 | R$ 60.768,64 | R$ 52.087,40 | RS 34.724.94 RS 173.624.68
R$  173.624,68 15,00% 35,00% 30,00% 20,00% 100,00%
11 |PISOS INTERNOS E EXTERNOS RS 30.827,36 | R$ 24.661,88 | R$ 6.165,47 RS 61.654,71
R$ 6165471 50,00% 40,00% 10,00% 100,00%
12 |INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS RS 9.615.36 | RS 9.615,35 RS 19.230,71
R$ 1923071 50,00% 50,00% 100,00%
13 |INSTALAGOES ELETRICAS RS 20.157.11 | R$ 8.638,76 RS 28.795,87
R$  28.795.87 70,00% 30,00% 100,00%
14 | APARELHOS HIDROSSANITARIOS RS 9.190,06 | R$ 9.190,06 RS 18.380,12
R$ 1838012 50,00% 50,00% 100,00%
15  |APARELHOS ELETRICOS RS 560169 R$ 5.560,89
R$ 5.560,89 100,00% 100,00%
16 |PINTURA RS 18.343,64 | R$ 42.801.83 RS 61.145 47
R$ 6114547 30,00% 70,00% 100,00%
17 |SERVICOS COMPLEMENTARES RS 17.185,60 | R$ 40.099.72 RS 57.285,32
R$  57.285:32 30,00% 70,00% 100,00%
TOTAL| R$ _ 820.612.75 | R$ 87.728,78 | R$ 89.133,70 | R$ 96.711,29 | R$ 93.802,51 | R$ 84.429.77 | R$ 95.045.88 | R$ 88.02533 | RS 88.083,00 | R$ 97.652,50 | R$ -~ [Rrs 82061274
Valor das Parcelas - - - - - - - - - -
Valor Acumulado| R$ __ 820.612,75 | R$ 87.728,78 | R 176.86248 | R$ __ 27357377 | R$ __ 367.376.28 | R$ 45180605 | RS 546.851,93 | RS 634.877,26 | RS 722.960,26 | RS 820.612,74 | RS ___ 820.612,74
Porcentagem Simples 10.69% 10.86% 11,79% 11,43% 10,29% 11,58% 10.73% 10.73% 11,90% 0,00%
Porcentagem Acumulada 10,69% 21,55% 33,34% 44,77% 55,06% 66,64% 77,37% 88,10% 100,00% 100,00%
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