PREFEITURA MUNICPAL DE GUACUI-ES

Obra: Reforma no Prédio da Secretaria de Salde e SAE-CTA (Servico de Assisténcia Especializada - Centro de Testagem e Aconselhamento).
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Local: - Av. Espirito Santo n° 102- Centro - Guagui-ES
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
PROCESSO -
ITEM SERVICOS VALOR LICITATORIO PRAZO EM MESES Valor Total
01 02 03 04 05 06 07 08 09

1 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 20.224,02 | R$ 5.704,21 | R$ - R$ - R$ - R$ = R$ = R$ - R$ 25.928,24
R$  25.928,24 78,00% 22,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

2 |DEMOLICAO E RETIRADA R$ 30.819,76 | R$ 15.409,88 | R$ 15.409,88 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$  61.639,52
R$  61.639,52 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

3 |MOVIMENTO DE TERRA R$ 2.103,67 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 2.103,67
R$ 2.103,67 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

4 |TRANSPORTES R$ 158009 | R$ 2.106,78 | R$ 1.580,09 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 5.266,96
R$ 5.266,96 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

5 |ESTRUTURAS R$ 51.530,59 | R$ 51.530,59 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 103.061,19
R$ 103.061,19 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

6 |PAREDES E PAINEIS R$ 8.72042 | R$ 17.440,84 | R$ 2.906,81 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$  29.068,07
R$  29.068,07 30,00% 60,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

7 |COBERTURAS R$ - R$ 36.847,19 [ R$ 73.694,37 | R$ 12.282,40 | R$ - R$ - R$ - R$ - Entrega da Obra R$ 122.823,95
R$ 122.823,95 0,00% 30,00% 60,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

8 |ESQUADRIAS R$ - R$ - R$ 10.759,60 | R$ 25.105,73 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$  35.865,32
R$  35.865,32 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

9 |FORROS E TETOS R$ - R$ - R$ - R$ 15.550,53 | R$ 15.550,53 | R$ 7.77527 | R$ - R$ - R$  38.876,33
R$  38.876,33 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 100,00%

10 |PIsos R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 21.577,67 | R$ 21.577,67 | R$ 10.788,83 | R$ - R$  53.944,17
R$  53.944,17 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 100,00%

11 |REVESTIMENTO R$ - R$ - R$ - R$ 35.93521 | R$ 35.93521 | R$ 35.93521 | R$ 35.93521 | R$ - R$ 143.740,84
R$  143.740,84 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 100,00%

12 |INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS R$ - R$ - R$ - R$ 13.771,06 | R$ 5.901,88 | R$ - R$ - R$ - R$  19.672,94
R$  19.672,94 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

13 |INSTALAGOES ELETRICAS R$ - R$ - R$ - R$ 9.063,85 | R$ 12.085,13 [ R$ 9.063,85 | R$ - R$ - R$  30.212,82
R$  30.212,82 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 100,00%

14 OUTRAS INSTALA(;()ES R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 9.013,84 | R$ 9.013,84 | R$ - R$ - R$  18.027,69
INSTALAGCAO DE REDE LOGICA R$  18.027,69 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00%

15 |APARELHOS HIDRO-SANITARIOS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1.507,03 | R$ - R$ 1.507,03
R$ 1.507,03 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

16 |APARELHOS ELETRICOS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 6.290,51 | R$ 6.290,51 | R$ 3.14525 [ R$ - R$  15.726,27
R$ 15.726,27 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 100,00%

17 |PINTURA R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 17.105,81 | R$ 42.764,53 | R$ 25.658,72 R$  85.529,05
R$ 85.529,05 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 30,00% 100,00%

18 |SERVICOS COMPLEMENTARES R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 10.242,16 R$  10.242,16
R$ 10.242,16 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

TOTAL| R$ 803.236,21 R$114.978,55 | R$ 129.039,50 | R$104.350,74 | R$111.708,77 | R$106.354,77 | R$106.762,15 | R$ 94.140,85 | R$ 35.900,88 R$ 803.236,21

Valor das Parcelas R$114.978,55 | R$ 129.039,50 | R$104.350,74 | R$111.708,77 | R$106.354,77 | R$106.762,15 | R$ 94.140,85 | R$ 35.900,88 | R$ 803.236,21
Valor Acumulado R$114.978,55 | R$ 244.018,05 | R$348.368,79 | R$460.077,56 | R$566.432,33 | R$673.194,48 | R$767.335,33 | R$803.236,21 | R$ 803.236,21
Porcentagem Simples 14,31% 16,06% 12,99% 13,91% 13,24% 13,29% 11,72% 4,47% 100,00%
Porcentagem Acumulada 14,31% 30,38% 43,37% 57,28% 70,52% 83,81% 95,53% 100,00% 100,00%
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